



**План выполнения мероприятий по устранению недостатков,  
выявленных в ходе проведения независимой экспертизы**

**«Независимая оценка качества образования»**

Организационно – управленческие мероприятия			
№	Название мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения
1	При наличии необходимых финансовых средств провести оснащение территории, прилегающей к зданиям организации, а также внутренних помещений с учетом доступности для инвалидов:	Директор Попова Н.Ю.	01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
1.1	Оборудование входных групп пандусами		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
1.2	Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов.		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
1.3	Приобретение сменных кресел – колясок		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
1.4	Оборудование специальных санитарно – гигиенических помещений		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
1.5	Оборудование специальных устройств для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
1.6	Организация возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств

1.7	Организация предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещениях организации		01.09.2022 г. При наличии необходимых финансовых средств
2	Актуализация нормативного акта, регламентирующего соблюдение норм этики, проявления доброжелательности и вежливости сотрудниками организации	Директор Попова Н.Ю. заместитель директора по УВР Панина Т.В.	01.03.2020 г.

10.12.2019г.

Директор школы

Попова Н.Ю.